

Professeur référent : Caryl LE BRETON

Informatique 4

CY TECH

2025-2026

Rapport de Projet Creative-Yumland



Néo CARDOT-BUTZ
Adchayan JEYAKUMAR
Tom NERSON
Pré-Ing2 MI4
MI4-C

Description de l'équipe et du sujet

Notre équipe est composée de trois membres : Néo CARDOT-BUTZ, Adchayan JEYAKUMAR et Tom NERSON.

L'objectif global de notre projet est de concevoir et développer le site web d'un restaurant italien gastronomique, sous la forme d'une application multi-utilisateurs complète, permettant de gérer l'ensemble du processus de commande : de la consultation de la carte par le client, à la sélection de menus ou de plats à la carte, jusqu'à la validation, au paiement en ligne et au traitement de la commande par le restaurateur et le livreur, que ce soit pour une consommation sur place, à emporter ou en livraison.

Organisation de l'équipe

Pour faciliter la collaboration, nous avons mis en place, dès le premier jour, un serveur Discord spécialement dédié au projet. Nous avons mis en place des réunions hebdomadaires (en présentiel ou en distanciel) tout au long du projet, complétées par un travail quasi-quotidien entre les différentes réunions.

A la fin de chaque réunion, nous notions dans un canal spécialement dédié, les tâches que chaque a à accomplir durant la semaine. En dehors de ces moments, nous échangeons régulièrement et nous nous aidions mutuellement en cas de problème.

Phase 1 :

La page d'accueil a été réalisée par les trois membres ensemble.

Adchayan a développé la page de notation ainsi que la page de présentation des plats.

Tom a réalisé la page de livraison, la page de connexion et la page d'inscription.

Néo s'est occupé de la page de profil, de la page des commandes et de la page d'administrateur. Il a aussi créé la page de présentation du restaurant. Enfin, il a travaillé avec Adchayan sur la page de présentation du chef.

Phase 2 :

Adchayan s'est occupé de la conception et de l'implantation du panier, du menu, ainsi que du paiement des commandes via l'API CY Bank. Il a également conçu et implémenté l'intégralité de la base de données dédiée aux plats, garantissant ainsi la structuration et la fiabilité des informations.

Tom a développé les pages d'inscription, de connexion, de déconnexion, de notation, de livraison et de suivi de commandes. Il a dû donc mettre en place les sessions, qui sont utilisés sur toutes les pages nécessitant un certain accès. Il a également implémenté une option dans la page de connexion qui permet de rester connecté même en fermant le navigateur en utilisant un cookie. Le cookie est détruit si on se déconnecte ou se détruit au bout d'un jour.

Néo a mis en place la page de profil du client, la suppression du compte, la modification du compte client, la gestion des commandes, le système de points de fidélité. Il avait par ailleurs créé au début de la phase du projet des fonctions de bases utiles à tous pour la gestion des fichiers JSON.

La page admin a été implémenté par Néo et Adchayan. Ils ont également collaboré à la conception et à la mise en place de la base de données des commandes.

Problèmes rencontrés et solutions

Phase 1 :

Au début du projet, Néo avait un peu d'avance grâce à son expérience. Adchayan et Tom ont donc dû redoubler d'efforts pour atteindre un niveau satisfaisant. Par exemple, au début, ils rencontraient des problèmes de mise en page et ont dû travailler davantage sur l'utilisation des flexbox pour mieux organiser leurs pages.

Tom a rencontré des difficultés en CSS au départ. Avec l'aide de ses coéquipiers et en travaillant régulièrement de son côté, il a réussi à mieux comprendre et à progresser au fil de la phase.

Nous avons aussi eu un problème lié à la charte graphique, qui n'était pas clairement définie au début. Tom et Néo avaient commencé leurs pages avec des couleurs plutôt claires, tandis qu'Adchayan utilisait une dominante sombre.

Après en avoir discuté et testé plusieurs possibilités, nous avons décidé d'adopter le noir comme couleur principale, car cela rendait le site plus harmonieux.

Phase 2 :

Au début de la phase, Adchayan rencontrait des difficultés avec le PHP, contrairement à Néo qui réalisait ces tâches plus rapidement grâce à son expérience. Cela lui a demandé de fournir davantage d'efforts pour rattraper son retard. Cependant, avec de l'entraînement régulier et l'aide de Néo, il a progressivement amélioré sa compréhension. Au fil du temps, il a réussi à surmonter ses difficultés et à gérer de manière autonome les pages qui lui ont été confiées.

Néo a eu du mal à coordonner la gestion des commandes surtout au niveau des dates lié à la livraison en décalé. Finalement avec l'utilisation de `date_diff` et l'utilisation de la classe `DateInterval` ça a marché. Il a eu du mal aussi sur l'implémentation de la gestion des changements de rôles. Les rôles se synchronisaient mal, dû à une mauvaise gestion de la variable `session`.

Tom avait du mal au début avec le PHP et le sens de lecture du code, bien différent de la programmation procédurale classique. Une fois les débuts passés le code n'était plus tellement compliqué en soi mais il y'avait des petits problèmes de coordination. Notamment quand il a dû faire la livraison et la notation avant même que la gestion des commandes soient terminées. Cependant tout s'est bien terminé sans soucis pour lui.